

Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за IV квартал

Утверждаю
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
 Воробей А.О.
 (подпись)
 " ___ " _____ 20__ года
 М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция																						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-1	8,8	8,8	5,14	0	0	0	0	0	0	8,8	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	0	3,66	41,562	0	3,66	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
2	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-2	8,8	8,8	5,12	0	0	0	0	0	0	8,8	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0	3,68	41,788	0	3,68	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
3	ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110	18	10,5	6,17	0	0	0	0	0	0	10,5	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	7,5	4,33	41,238	0	4,33	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
4	ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110	14,7	7,2	5,02	0	0	0	0	0	0	7,2	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	7,5	2,18	30,278	0	2,18	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
1.3	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
2	Новое строительство																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

